



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-85
Дана: 09.01.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

Вртић Колибри-инвестиционо одржавање

ЈН 85/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-85 од године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Вртић Колибри-инвестиционо одржавање**
Назив и ознака из ОРН:

45453000 Ремонтни и санациони радови

2.Првобитна вредност уговора је : 2.075.344,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 2.282.844,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 24.12.2018.године заведено код наручиоца деловодни број III-09-9/2019 од 09.01.2019.године у којем се наводи :

Према новом обрачуну радова – укупној рекапитуалацији – вредност радова ће износити 2.282.844,00 динара. Првобитна уговорена вредност радова износи 2.075.344,00 динара без ПДВ-а. Разлика између уговорене вредности радова и вредности датај у коначном обрачуну износи 207.500,00 динара, односно 10% повећања од уговорене вредности радова.

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Инвестиционом одржавању Вртића Колибри и потписаног Уговора бр. V-404-1/2018-85 од 21.11.2018. године, Извођач радова фирма „ПЕМИР“ из Кикинде до сада је реализовала радове по првој привременој ситуацији заведену под бројем 097-18 код Извођача, у вредности 1.745.474,00 РСД. Тим средствима је уређено у потпуности и започет већи део грађевинско занатских радова (рушење и припремни радови, демонтаже, зидарски радови...итр).

Извођач радова је дана 24.12.2018. године доставио понуду бр. 212/2018 са приказом вишка радова у односу на уговорене количине по позицијама радова у износу од 207.500,00 РСД. Констатовано је од стране Надзорног органа да су количине у приказане као вишак стварно изведене количине и да нису мењане јединичне цене из уговорене понуде.

Износ вишка радова не прелази вредност од 10% уговорене вредности за предметне радове.

Рок за завршетак радова није потребно продужавати јер Извођач поштује договорену динамику и није у доцњи.

Анекс уговора о јавној набавци , **Вртић Колибри-инвестиционо одржавање** ЈН 85/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков

Павле Марков