



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -19
Дана:04.07.2019. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У
о измени уговора о јавној набавци
РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ЈУГОВИЋЕВА
ЈН 19/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-19 од 01.04.2019.године закључен између Града Кикинда и **ГП ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД**, са седиштем у Новом Саду (**носилац посла**) . мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ЈУГОВИЋЕВА**
Назив и ознака из ОРН: Радови на одржавању путева, 45233141

2.Првобитна вредност уговора је : 10.544.336,00 динара без ПДВа.

3. Измењена вредност уговора је : 10.402.408,40 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 02.07.2019.године и Извештаја лица задуженог за контролу извршења уговора од 03.07.2019.године где се наводи следеће:

Према Извештају надзорног органа о изведеним радовима, уговорени послови на реконструкцији улице Југовиће у Кикинди завршени су дана 02.07.2019. године.

Приликом извођења радова по појединим позицијама појавили су се одређени вишкови односно мањкови стварно изведених радова у односу на уговором предвиђене количине.

Детаљан преглед вишкова и мањкова приказан је у прилогу Вишак-мањак као саставни део Извештаја надзорног органа о изведеним радовима, поднетог дана 02.07.2019. године.

Разлог појављивања разлике између уговорене вредности радова и стварно изведених радова је у томе што се приликом састављања понуде и уговарања радова, не могу сасвим детаљно и прецизно предвидети све количине радова које ће бити неопходне за завршетак радова.

Прегледом приложене табеле Вишак-мањак радова, констатује се да на одређеним позицијама постоји вишак изведених радова у износу од 148.070,40 РСД без ПДВ-а, мањак радова у износу од 289.998,00 РСД без ПДВ-а, што на крају доводи до коначног мањка радова у износу од 141.927,60 РСД без ПДВ-а.

Анекс уговора о јавној набавци , **Реконструкција улице Југовићеве** ЈН 19/2019 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 18. првобитног уговора .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков