



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2017-89
Дана: 26.10.2018. године
Кикинда

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

ОДЛУКУ о измени уговора о јавној набавци бр. 2

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА АЛБЕРТОВА, КУМАНОВСКА И ВЕЉКА ПЕТРОВИЋА ЈН 89/2017

Уговор о јавној набавци број V-404-1/2017-89 од 05.02.2018. године закључен између Града Кикинда и ГРП „GRADITELJ NS“ DOO, са седиштем у Новом Саду, мења се и доноси се Анекс 2 Уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Реконструкција водоводне мреже у улицама Албертова, Кумановска и Вељка Петровића.

Назив и ознака из ОРН: Радови на инсталацији водоводних цevi, 45332200

2.Првобитна вредност уговора је : 19.398.486,79 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 15.278.523,02 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Записника о изведеним радовима број V-404-1/2017-89 од 02.10.2018. године и Образложења надзорног органа број 16259 од 25.10.2018. укупна вредност изведених радова је мања за 4.119.963,77 без ПДВ-а и износи 15.278.523,02 динара без ПДВ-а.

Образложењем надзорног органа број 16259 од 25.10.2018. године као разлог за наведени мањак радова се наводи:

„ -приликом извођења радова, констатовано је да је одржаваоц водоводног система – ЈП „Кикинда“, непосредно пре расписивања предметне јавне набавке, извршио реконструкцију дела јавне водоводне мреже у Албертовој улици, због хаварије на водоводној мрежи која је захтевала хитну интервенцију и том приликом извршила и реконструкцију водоводних прикључака:

- приликом извођења радова, на откривању постојеће трасе цевовода, утврђено је да је на одређеној деоници, постојећи цевовод задовољавајућег пречника и адекватног (ПВЦ) цевног материјала;

- приликом извођења радова, утврђено је да дуж предметне деонице у Кумановској улици постоји знатно мањи број водоводних прикључака, у односу на предмер радова.“

Предлажем да се промени цена извођења радова у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 15. првобитног уговора.

Анекс 2. Уговора о јавној набавци. Реконструкција водоводне мреже у улицама Албертова, Кумановска и Вељка Петровића, Ј.Б. 2017, припремљен је у складу са вагом одлуком.

ГРАДОНАЧЕЛНИК



Павле Марков
Павле Марков