



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: V-404-1/2018-47
Дана: 14.10.2018. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци бр.1**

Санација фасада **ЈН 47/2019**

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-47 од 22.06.2018.године закључен између Града Кикинда и ДОО ИЗГРАДЊА ФИЛИПОВИЋ, са седиштем у Суботици мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке: Санација фасада

Назив и ознака из ОРН: 45453000-7 Ремонтни и санациони радови

2.Првобитна вредност уговора је : 1.575.005,15 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 1.574.926,89 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:
На основу извештаја Надзорног органа 12.10.2018.године у којем се наводи :

Достављам Вам извештај о току извршења радова на санацији фасада на згради Културног центра у Кикинди, према Уговору број V-404-1/2018-47 од 22.06.2018. године.

Наручилац радова је Град Кикинда, а извођач радова је ДОО „ИЗГРАДЊА ФИЛИПОВИЋ“ са седиштем у Суботици, улица Огњена Прице бр. 21, ПИБ 101812228 и МБ 08589402, кога заступа директор Лука Станимировић, (у даљем тексту Извођач).

Са Извођачем је дана 22.06.2018. год. закључен Уговор бр. V-404-1/2018-47 за радове на санацији фасада на згради Културног центра у Кикинди.

Уговорена вредност радова износи 1.575.005,15 динара без ПДВ-а. Рок извршења уговорених радова је 60 календарских дана по увођењу извођача у посао.

За предметне радове издато је Решење о одобрењу за извођење радова бр. ROP-KIK-1398-ISAW-1/2017 од 30.01.2017. године (Заводни број III-09-351-8-3/2017).

За вршење стручног и обрачунског надзора над извођењем радова по предметном уговору, Решењем број V-404-1/2018-47 од 22.06.2018. год. именована је Марија Дорчић, дипл.инж.арх. са личном лиценцом број 300 H516 09 за грађевински део радова. Именовано лице је запослено на неодређено време у Градској управи града Кикинде (у даљем тексту Надзорни орган), са седиштем на адреси Трг српских добровољаца бр. 12, у Кикинди, ПИБ 100511495, коју заступа Павле Марков, градоначелник.

За вршење контроле извршења уговора – Санација фасада – Решењем бр. V-404-1/2018-47 од дана 22.06.2018. год. именована је Биљана Лињачки, запослена у Секретаријату за развој и управљање инвестицијама.

Извођач радова је Решењем број 41-06/2018-1 од 25.06.2018. год. именовао Анико Ф. Плетикосић, дипл.инж.арх. са личном лиценцом број 400 F797 11 за одговорног извођача радова.

1. Рок за извршење радова

Надзорни орган је дана 18.07.2018. год. Извођачу предао техничку документацију, отворио грађевински дневник и тиме увео Извођача у посао, што је констатовано и у грађевинском дневнику.

Радови су започети дана 18.07.2018. године и извршавани су са честим прекидима, због тога што су се у објекту Културног центра планирана културна дешавања одвијала без прекида, па је, из функционалних и безбедносних разлога, извођење грађевинских радова морало да се прилагоди потребама Културног центра. Сви прекиди, због потреба Културног центра су уписани у грађевинском дневнику и утицали су на то да се рок од 60 календарских дана (почетак радова – 18.07.2018. год., планирани завршетак радова 15.09.2018. године) продужи за 26 календарских дана, тако да су радови завршени дана 11.10.2018. године. Грађевински радови на санацији фасаде су извршени у укупном трајању од 44 дана.

2. Вредност радова

Уговорена вредност радова износи 1.575.005,15 динара без ПДВ-а. Вредност радова према окончаној ситуацији бр. R-17/18 од дана 12.10.2018. године износи 1.574.926,89 динара. Разлика између уговореног износа и окончане ситуације износи 78,26 динара.

Анекс уговора о јавној набавци, Санација фасада ЈН 47/2019, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора.



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков