



Република Србија  
Аутономна Покрајина Војводина  
**ГРАД КИКИНДА**  
Број: V-404-1/2018-56  
Дана: 13.11.2018. године  
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

**Санација на објекту затворених пливачких базена СЦ „Језеро“ у Кикинди –  
Антикорозивна заштита**

**ЈН 56/2018**

Уговор о јавној набавци број V-404-1/2018-56 од 07.08.2018. године закључен између Града Кикинда и АНТИКОР Д.О.О., са седиштем у Београду, мења се и доноси се Анекс Уговора.

**1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**

Предмет јавне набавке је: Санација на објекту затворених пливачких базена СЦ „Језеро“ у Кикинди – Антикорозивна заштита

Назив и ознака из ОРН: 45442200 „Наношење антикорозивних премаза

**2. Првобитна вредност уговора је :** 1.747.676,93 динара без ПДВа.

**3. Измењена вредност уговора је :** 1.719.475,93 динара без ПДВа.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Извештаја надзорног органа број V-404-203/2018 од 23.10.2018. године као разлог за наведени мањак радова се наводи:

Уговорени радови су завршени дана 23.10.2018. године, након тридесетпет календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Извођач није извео све предвиђене радове, и то радове из позиције 6.1 понуде бр. III-09-727/2018 – затварање споја крова и фасадних зидова због немогућности ослањања и пришврћења због нестабилности кровног опшава и маски, те је сврсисходно предметне радове извести приликом реконструкције кровног покривача, опшава, маски и олука, што је надзорни орган констатовао у грађевинском дневнику дана 23.10.2018. године. Износ радова по предметној понуди износи 28.201,00 РСД без ПДВ-а.

Извођач је водио књигу инспекције, грађевински дневник и грађевинску књигу у складу са Правилником о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). Вршилац стручног и обрачунског надзора, свакодневно је оверавао. Извођач је означио градилиште у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС“, бр. 22/2015). Извођач није у року од 5 (пет) радних дана, од дана увођења у посао, у писаном облику, известио задужено лице, именовано за

