



Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
Број: **V-404-1/2018-84**
Дана: 03.12.2018. године
К и к и н д а

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У **о измени уговора о јавној набавци**

РАДОВИ НА СУВЕНИРНИЦИ ТЕРРА-ФАЗА 2

ЈН 84/2018

Уговор о јавној набавци број V -404-1/2018-84 од 19.11.2018.године закључен између Града Кикинда и ГП Пемир ДОО, са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: Радови на сувенирници Терра –фаза 2

Назив и ознака из ОРН:

-45454000 Радови на реконструкцији

2.Првобитна вредност уговора је : 1.660.365,00 динара без ПДВа.

3.Измењена вредност уговора је : 1.802.765,00 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 26.11.2018.године у којем се наводи:

А: Уводне констатације:

1. Након спроведене процедуре Јавне набавке за Извођача радова изабрано је предузеће ГП “ПЕМИР“ Д.О.О. Кикинда са седиштем на адреси ул. Браће Богарошки бр. 139 из Кикинде, ПИБ 1005092741 и МБ 08286086, којег заступа директор Мирослав Пејаков, (у даљем тексту Извођач), по основу достављене понуде заведене код наручиоца под бр. III-1007/2018.
2. Са Извођачем је дана 19.11.2018. год. закључен Уговор бр. V-404-1/2018-84 о извођењу радова на санацији на објекту Сувенирнице Терра – фаза 2 у Кикинди.
3. Уговорена вредност радова износи 1.660.365,00 динара без ПДВ-а односно 1.992.438,00 динара са ПДВ-ом
4. За вршење стручног и обрачунског надзора над извођењем радова по предметном уговору, Решењем број V-404-1/2017-84 од 21.11.2018. год. именована је Јелена Бајић Иветић, запослена у Секретаријату за развој и управљање инвестицијама Градске управе Града Кикинде.

Б: Предмет радова

1. Предмет радова је инвестиционо одржавање објекту Сувенирнице Терра – фаза 2 у Кикинди .

В: Извођење

1. Извођач радова је уведен у посао 26.11.2018. године и отпочео је са извођењем радова, када је Вршилац стручног и обрачунског надзора над извођењем радова по предметном уговору, Јелена Бајић Иветић., извођачу отворио грађевински дневник, када су и приликом упоређивања предате пројектне документације са стањем на објекту уочене грешке у предмеру, а самим тим и у спецификацији, што је констатовано и у грађевинском дневнику.
2. Истог дана, 26.11.2018. године Извођач је доставио Надзорном органу и Наручиоцу пиасним путем обавештење бр. 169/2018 о вишку радова на позицијама 1,7 и 9 у Спецификацији радова, односно:
 1. Ручни ископ земље III категорије за плато. Позицијом обухватити одношење земље на депонију или на локацију коју одреди инвеститор. Димензије платоа испред објекта 5.45x7.90 м. м3 4.00
 7. Израда ивичњака од бетонских елемената димензија 18x11x100 цм. Бетонске елементе поставити у слоју бетона дебљине 10.0 цм, правилно нивелисати и сложити у слогу. Спојнице испунити песком а елементе очистити и доњи део залити густо справљеним бетоном. Формирати клинове од бетона према терену због стабилности ивичњака. Позицијом обухватити набавку бетонских елемената, израду подлоге од бетона, испуну спојница и учвршћивање. м' 42.00
 9. Чишћење терена испред и око објекта, крчење и уклањање коровске вегетације, шибља, пањева и стабала механизацијом. Шибље, гране, пањева и стабла дебљине до 6.0 цм одвести на депонију удаљену до 7.0 км или на локацију коју одреди инвеститор. м2 35.20

Такође, у складу са наведеним, не мењајући цене из понуде дате уз предметни Уговор, достављен је предрачун бр. 113/2018 од 26.11.2018. године ради давања сагласности на извођење истих, а чија вредност износи:

1. Ручни ископ земље III категорије за плато. Позицијом обухватити одношење земље на депонију или на локацију коју одреди инвеститор. Димензије платоа испред објекта 5.45x7.90 м. м3 4.00 1,500.00 6,000.00
7. Израда ивичњака од бетонских елемената димензија 18x11x100 цм. Бетонске елементе поставити у слоју бетона дебљине 10.0 цм, правилно нивелисати и сложити у слогу. Спојнице испунити песком а елементе очистити и доњи део залити густо справљеним бетоном. Формирати клинове од бетона према терену због стабилности ивичњака. Позицијом обухватити набавку бетонских елемената, израду подлоге од бетона, испуну

9. Чишћење терена испред и око објекта, крчење и уклањање коровске вегетације, шибља, пањева и стабала механизацијом. Шибље, гране, пањеве и стабла дебљине до 6.0 цм одвести на депонију удаљену до 7.0 км или на локацију коју одреди инвеститор.

м2	35.20	1,250.00	44,000.00
Свега:			142.400,00 РСД

Како је уговорена вредност радова без обрачунаог ПДВ-а 1.660.365,00 динара, износ вишка радова представља 8,58% уговорене вредности.

Д: Завршне констатације

На основу анализе техничке документације и увида у на лицу места Надзорни орган констатује да је ове радова неопходно извршити, ради завршетка предвиђених радова у целом обиму.

У складу са напред наведеним Надзорни орган предлаже да се сачини Анекс предметног Уговора у коме ће уговорена вредност радова гласити : 1.802.765,00 динара без ПДВ-а, односно 2.163.318,00 динара са ПДВ-ом.

Е: Вредност инвестиције – рекапитулација

ОПИС	БЕЗ ПДВ-а
Уговорена вредност радова	1.660.365,00 динара.

КОНАЧНА ВРЕДНОСТ: 1.802.765,00 динара

Анекс уговора о јавној набавци , Радови на сувенирници Терра –фаза 2 ЈН 84/2018 ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .

