



Република Србија  
Аутономна покрајина Војводина  
ГРАД КИКИНДА  
ГРАДОНАЧЕЛНИК  
Број: V-404-4/2019-4  
Дана: 04.10.2019. године  
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

## О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

### Уређење пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и селима

#### ЈН 4/2019

Уговор о јавној набавци број V -404-4/2019-4 од 14.03.2019. године закључен између Града Кикинда и „ЕКО GRADNJA“ DOO, са седиштем у Зрењанину мења се и доноси се Анекс уговора.

#### 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке је: **Уређење пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и селима**  
-45233161- Радови на изградњи пешачких стаза

2. **Првобитна вредност уговора је : 25.665.333,33** динара без ПДВа.

3. **Измењена вредност уговора је : 26.865.333,33** динара без ПДВа.

Уговор из става 1. ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу извештаја Надзорног органа од 02.10.2019. године који је заведен у градској писарници под бројем III-09-749/2019 дана 02.10.2019. у којем се наводи:

На основу спроведене јавне набавке Градске управе Кикинде за радове на Уређењу пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и селима и потписаног Уговора бр. V-404-4/2019-4 од 14.03.2019. године и Анекс 1 Уговора од 29.08.2019. године, Извођач радова фирма „ЕКО ГРАДЊА“ д.о.о. из Зрењанин до сада је реализовала радове у вредности од ~25,5 милиона динара без ПДВ-а, или 99% од уговорених средстава. Тим средствима је:

А. Уређено ~5.000m<sup>2</sup> пешачких стаза и тротоара,

Б. Обновљено ~2200m<sup>2</sup> паркинг површина,

Ц. Поплочано и зацевљено ~350m уличних канала

На основу сагледавања радова који су у току и радова који су још планирани требало би, уколико је могуће, обезбедити додатна финансијска средства.

Предлажем да се издвоје додатна средства у висини од минимум 1.200.000 динара без ПДВ-а, и изради Анекс 2 Уговора.

Рок за завршетак радова није потребно продужавати јер Извођач поштује договорену динамику и није у доцњи.

Анекс уговора о јавној набавци , **Уређење пешачких стаза, тротоара и паркинг места у граду и селима ЈН 4/2019**, припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН и чланом 10. првобитног уговора .



**ГРАДОНАЧЕЛНИК**

*Markov*  
Павле Марков