



Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
ГРАД КИКИНДА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: V – 404-4/2019 -78
Дана: 20.05.2020.године
К и к и н д а

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда,

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник РС» бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) градоначелник доноси

О Д Л У К У о измени уговора о јавној набавци

Реконструкција Трга у Мокрину ЈН 78/2019

Уговор о јавној набавци број V – 404-4/2019 -78 од 25.12.2019.године закључен између Града Кикинда и „ЕКО GRADNJA“ DOO, Зрењанин (носилац посла) . DOO са седиштем у Кикинди мења се и доноси се Анекс уговора.

1. **Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавки:**
Предмет јавне набавке је: **Реконструкција Трга у Мокрину**
45454000 -Радови на реконструкцији

2. **Првобитна вредност уговора је :** 27.027.434,20 динара без ПДВа.
3. **Измењена вредност уговора је :** 27.027.434,20 динара без ПДВа.

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

На основу Захтева Извођача радова од 19.05.2020.године заведено под деловодним бројем III-09-332/2020 од 21.05.2020. и Извештаја лица задуженог за контролу извршења уговора у којема се наводи да се :

Уговор из става 1.ове одлуке се мења из следећих разлога:

Обзиром да радови на изради расвете нису урађени по планираној динамици због непредвиђеног застоја, земљани радови на градилишту су прекинути даном 24.02.2020. године, а настављени 16.03.2020.године, као и ванредне ситуације настале корона вирусом, потребно је продужити рок за извођење уговорених радова, до датума који је наведен у захтеву извођача радова, тј. до 01.07.2020. године.

Анекс уговора о јавној набавци , **Реконструкција Трга у Мокрину ЈН 78/219** ,припремљен је у складу са овом одлуком и у складу са чланом 115. ЗЈН .



ГРАДОНАЧЕЛНИК

Павле Марков