DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI
ZA OBLAST  KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

KIKINDA

Zakonodavno-političke aktivnosti(Z)

	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-1

	Naziv aktivnosti
	Izrada odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Izrađena odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om

	Komentar
	Donošenjem novog DUP-a postojeće odluke zona sanitarne zaštite postaće nevažeće. Ažurirani elaborati postojećih vodozahvata poslužiće kao osnov za donošenje novih odluka u skladu sa DUP-om.


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada elaborata 
	K.P. »6. Oktobar«, Kikinda
	1.500 evra

	2
	Priprema uslova i dozvola
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-2

	Naziv aktivnosti
	Donošenje odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta u skladu sa novim DUP-om

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Usvojena odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta

	Komentar
	Donošenjem novog DUP-a postojeće odluke zona sanitarne zaštite postaće nevažeće. Donošenje novih odluka u skladu sa DUP-om je neophodno za normalno funkcionisanje sistema voodosnabdevanja.


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izdavanje odluke
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-3

	Naziv aktivnosti
	Sprovođenje kampanje u lokalnim medijima o nephodnosti racionalne potrošnje vode

	Lokacija
	SO Kikinda, JKP, Radio, Novine

	Cilj
	Sprovođenje kampanje u lokalnim medijima o nephodnosti racionalne potrošnje vode

	Komentar
	REC koordinator vodi akciju u saradnji sa LEAP koordinatorom


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada plana kampanje
	Kancelarija LEAP-a  - Kikinda
	12.000 evra/ god.

	2
	Uspostavljanje saradnje sa medijima, NVO i javnosti
	Kancelarija LEAP-a  - Kikinda
	

	3
	Sprovođenje kampanje
	Kancelarija LEAP-a  - Kikinda
	


Administrativne i inspekcijske aktivnosti (A) 
	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-1

	Naziv aktivnosti
	Postupak dobijanja dozvola za izgradnju i građevinskih dozvola za nove bunare vodozahvata, nove delove distributivne mreže i izgradnju novih objekata vodovodnog sistema

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Dobijene dozvola

	Komentar
	Dozvole za izgradnju i građevinska dozvole za nove bunare vodozahvata, nove delove distributivne mreže i izgradnju novih objekata vodovodnog sistema su neophodne pre početka građenja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i građevinske dozvole za 4 nova bunara na izvorištu »Šumica« i poveznog cevovoda  400 mm u dužini od 598 m
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i građevinske dozvole za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada,  mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	3
	Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	4
	Postupak za dobijanje dozvole za građenje i upotrebne dozvole za prvi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 – I faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	5
	Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za objekat za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	6
	Postupak za dobijanje dozvole za izgradnju i upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	7
	Postupak za dobijanje dozvole za građenje i upotrebne dozvole za drugi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 – II faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-2

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za nove bunare vodozahvata, delove distributivne mreže i izgradnju objekata vodovodnog sistema

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Upotrebne dozvole su nephodne za rad/ eksploataciju novih bunara vodozahvata, izgradnju objekata vodovodnog sistema (rezervoara, crpne stanice, postrojenja za kondicioniranje i prateću infrastrukturu) i novu distributivnu mrežu


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za 4 nova bunara na izvorištu »Šumica« i poveznog cevovoda  400 mm u dužini od 598 m
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	 0 evra

	2
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada,  mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	3
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za zamenu postojećih cevovoda prečnika manjeg od 150 sa novima cevovodima - mm u dužini od  77.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	4
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	5
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za prvi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	6
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za objekat za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	7
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za rezervoar kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	8
	Postupak za dobijanje upotrebne dozvole za drugi objekat crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora V = 8.000 m3 
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-3

	Naziv aktivnosti
	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa (otkup, eksproprijacija i dr.)

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Dobijena dozvola

	Komentar
	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa je neophodan preduslov za dobijanja dozvola, građenje i eksploataciju. Troškovi se ne izražavaju posebno, jer su već uključeni u vrednost izgradnje objekata


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za novoprojektovani prsten cevovoda oko grada mm
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	2
	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju rezervoara (I i II faza)
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra

	3
	Rešavanje imovinsko-pravnih odnosa za prvi i drugi objekat crpne stanice (I i II faza)
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-4

	Naziv aktivnosti
	Odluka o postupku otkrivanja i iskjučivanja nelegalnih priključaka

	Lokacija
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju

	Cilj
	Ishodovana odluka

	Komentar
	Nelegalni priključci predstavljanju u proseku oko 10% gubitaka u mreži vodovodnog sistema. 


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Donošenje odluke o postupku otkrivanja nelegalnih priključaka
	SO Kikinda, Direkcija za izgradnju
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-5

	Naziv aktivnosti
	Postupak dobijanja dozvola za izgradnju, građevinskih dozvola i upotrebnih dozvola za objekte vodovodnog sistema i cevovovod za povezivanje Mokrina na opštinski vodovod Kikinde

	Lokacija
	MZ Mokrin

	Cilj
	Dobijena dozvola

	Komentar
	Povezivanje vodovoda  Mokrina na opštinski vodovod Kikinde


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i građevinskih dozvola za 11.000 m cevovoda, vodotoranj i crpnu stanicu.
	MZ Mokrin
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 11.000 m cevovoda, vodotoranj i crpnu stanicu.
	MZ Mokrin
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-6

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Banatsko Veliko Selo

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Banatsko Veliko Selo
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Banatsko Veliko Selo
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-7

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Bašaid

	Cilj
	Dobijena dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Bašaid
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje upotrebnih dozvola za 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Bašaid
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-8

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Iđoš

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Iđoš
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Iđoš
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-9

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Nakovo

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Nakovo
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Nakovo
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-10

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Novi Kozarci

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Novi Kozarci
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Novi Kozarci
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-11

	Naziv aktivnosti
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju i upotrebu 1 javne česme sa prečišćavanjem vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Rusko Selo

	Cilj
	Dobijene dozvole

	Komentar
	Javne česme bazirane na prečišćavanju vode iz postojećeg vodovoda predstavljaju ekonomično rešenje za manja naseljena mesta do konačnog, dugoročnog rešenja vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Rusko Selo
	0 evra

	2
	Postupak za dobijanje dozvola za izgradnju 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Rusko Selo
	0 evra


Tehničko-tehnološke aktivnosti (T)

	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-1

	Naziv aktivnosti
	Izrada studije »Alternativna rešenja snabdevanja vodom stanovništva i industrije Vojvodine«

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Završena studija dugoročnog rešavanja problema vodosnabdevanja Vojvodine. Kikinda ne može rešiti problem vodosnabdevanja bez korišćenja regionalnih izvorišta koja će definisati studija

	Komentar
	Izrada studije je u toku kao deo Nacionalnog programa. Završetak studije se predviđa za nekoliko godina


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada studije
	Republika Srbija
	0 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa zaključcima studije
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar«
	0 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-2

	Naziv aktivnosti
	Povećanje kapaciteta izvorišta

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Izgrađeni novi bunari i regeneracija atrofiranih postojećih bunara

	Komentar
	Povećanje kapaciteta izvorišta je u skladu sa dugoročnim potrebama vodosnabdevanja Kikinde


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada projektne dokumentacije 4 nova bunarska vodozahvata
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	20.000 evra

	2
	Izgradnja 4 nova bunarska vodozahvata
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	400.000 evra

	3
	Regeneracija atrofiranih bunara prema proceni (1 godišnje)
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	25.000 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-3

	Naziv aktivnosti
	Rekonstrukcija i dogradnja distributivne mreže sistema vodosnabdevanja

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Zamena postojećih cevovoda manjeg prečnika od 150 mm sa novima - mm u dužini od 77.000 m i izgradnja novoprojektovanog prstena cevovoda oko grada mm u dužini od 11.000 m. 

	Komentar
	Vodovodna mreža je dotrajala, nedovoljnih prečnika i neadekvatnog materijala i neophodna je rekonstrukcija cevovoda. Nedostaju magistralni cevovodi.


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Zamena postojećih cevovoda manjeg prečnika od 150 sa novima - mm u dužini od  77.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	250.000 evra 

	2
	Izgradnja novoprojektovanog prstena cevovoda oko grada,  mm u dužini od 11.000 m. Prosečno 1.500 m godišnje
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	250.000 evra 


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-4

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja ključnih objekata koji nedostaju u sistemu vodosnabdevanja Kikinde

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar«

	Cilj
	Izgradnja potpunog sistema vodosnabdevanja Kikinde

	Komentar
	Trenutno od ključnih objekata nedostaju rezervoar, crpna stanica, vodotoranj i stanica za dezinfekciju. Izgradnja objekata je predviđena u dve faze.


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada tehničke dokumentacije za rezervoar kapaciteta 4 x 3,150 m3
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	100.000

	2
	Izgradnja rezervoara kapaciteta 2 x 3,150 m3 – I faza
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	2.520.000

	3
	Izrada tehničke dokumentacije  prvog i drugog objekta crpne stanice
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	10.000

	4
	Izgradnja prvog objekta crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora  V  = 8.000 m3
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	63.000

	5
	Izrada tehničke dokumentacije za objekta za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	5.000

	6
	Izgradnja objekta za dezinfekciju sa svom neophodnom opremom
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	52.000

	7
	Izgradnja rezervoara kapaciteta 2 x 3,150 m3 – II faza
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	2.520.000

	8
	Izgradnja drugog objekta crpne stanice sa 3 pumpe i 2 hidrofora  V  = 8.000 m3 sa potisom  500 mm 
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	63.000


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-5

	Naziv aktivnosti
	Smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Smanjeni gubici u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde na 25% 

	Komentar
	Gubici u mreži se procenjuju i do 45%. Postepeno smanjenje gubitaka u distributivnoj mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde na 25% treba da je dugoročna orijentacija komunalnog preduzeća


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada matematičkog modela distributivne mreže
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	50.000 evra

	2
	Lociranje i isključivanje nelegalnih priključaka
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	10.000 evra/ god.


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-6

	Naziv aktivnosti
	Racionalizacija potrošnje vode u domaćinstvima i privredi

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Kampanja za smanjenje potrošnje vode u mreži sistema vodosnabdevanja Kikinde za 3%

	Komentar
	Smanjenje potrošnja vode u mreži sistema vodosnabdevanja za 3% treba da je dugoročna orijentacija stanovništva Kikinde


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Postepeno povećanje cene vode (fiksne i varijabilne) do uvođenje ekonomske cene vode u skladu sa dugoročnim trendom cene vode u Evropi 
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	0 evra

	2
	Izrada letaka i brošura sa preporukama o načinima smanjenja potrošnje vode
	Kancelarija LEAP-a, Kikinda
	4.000 evra /god

	3
	Objavljivanje napisa u lokalnim novinama o racionalnom koriščenju vode
	Kancelarija LEAP-a, Kikinda
	4.000 evra /god

	4
	Obaveštavanje stanovništva o akciji smanjenja potrošnje vode
	Kancelarija LEAP-a, Kikinda
	4.000 evra /god.


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-7

	Naziv aktivnosti
	Istraživanje i razvoj

	Lokacija
	Kikinda, K.P. »6. Oktobar« 

	Cilj
	Angažovanje 5% sredstava dugoročnog razvoja usmerenih na istraživanje i razvoj tehnologije za unapređenja sistema

	Komentar
	Sistematsko ulaganje u istraživanje i razvoj novih tehnologija u skladu sa savremenim evropskim standardima


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Automatizacija rada sistema
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	40.000 evra

	2
	Optimizacija rada sistema
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	35.000 evra

	3
	Analiza mogućnosti uvođenja novih tehnologija
	K.P. »6. Oktobar« Kikinda
	25.000 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-8

	Naziv aktivnosti
	Povezivanje vodovoda  Mokrina na opštinski vodovod Kikinde

	Lokacija
	MZ Mokrin

	Cilj
	Povezan mesni vodovod Mokrina sa opštinskim vodovodom Kikinde

	Komentar
	Povezivanje vodovoda  Mokrina na opštinski vodovod Kikinde je u skladu sa strategijom dugoročnog snabdevanja vodom opštine


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izgradnja 11.000 m cevovovoda 200 mm za povezivanje sa opštinskim vodovodom Kikinde
	MZ Mokrin
	570.000 evra



	2
	Izgradnja vodotornja

V = 500 m3
	MZ Mokrin
	425.000 evra

	3
	Izgradnja crpne stanice kapaciteta 22 l/s
	MZ Mokrin
	90.000 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-9

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Banatsko Veliko Selo

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Banatsko Veliko Selo
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Banatsko Veliko Selo
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Banatsko Veliko Selo
	10.000 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-10

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Bašaid

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Bašaid
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Bašaid
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 2 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Bašaid
	20.000 evra


	Oblast
	KVALITET I KOLIČINE VODE ZA PIĆE

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-11

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Iđoš

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Iđoš
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Iđoš
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Iđoš
	10.000 evra


	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-12

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Nakovo

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Nakovo
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Nakovo
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Nakovo
	10.000 evra


	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-13

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Novi Kozarci

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Novi Kozarci
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Novi Kozarci
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Novi Kozarci
	10.000 evra


	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-14

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)

	Lokacija
	MZ Rusko Selo

	Cilj
	Izgrađene 1 javne česme koje obezbeđuju kvalitetniju isporuku vode iz vodovodne mreže

	Komentar
	Na osnovu tehno-ekonomske analize predvideti najekonomičnije rešenje za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže. Male društvene zajednice nemaju mogućnost ulaganja u centralizovane sisteme vodosnabdevanja


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada analize izvodljivosti
	MZ Rusko Selo
	1.000 evra

	2
	Izrada tehničke dokumentacije
	MZ Rusko Selo
	1.000 evra

	3
	Izgradnja 1 javne česme za prečišćavanje vode iz vodovodne mreže (EKO česme)
	MZ Rusko Selo
	10.000 evra


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva - 2005
	godina druga - 2006
	godina treća - 2007
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