AKCIONI PLAN ZA OBLAST  KOMUNALNI OTPAD KIKINDA 

Zakonodavno-političke aktivnosti(Z)

	Aktiv-nost br.
	Lokacija
	Opis
	Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*)

	1
	Opština Kikinda  
	Donošenje odluke o izradi i usvajanju Plana upravljanja otpadom 
	Usvojena odluka o izradi plana 

Usvajanje plana za  upravljanje otpadom 



	
	Opština Kikinda   
	Donošenje odluke o zabrani odlaganja opasnog otpada, naročito isplake na lokalnim smetlištima i uvođenju kazni 
	Usvojena odluka o  zabrani odlaganja opasnosg otpada 

	
	Opština Kikinda   
	Donošenje odluke o formiranju Radne grupe  za organizaciju  regiona za upravljanje otpadom  
	Usvojena odluka o Organizacijia  Regiona za upravljanje  otpadom 


Administrativne i inspekcijske aktivnosti (A) 

	Aktiv-nost br.
	Lokacija
	Opis
	Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*)

	1
	So Kikinda  

 
	Plan upravljanja komunalnim otpadom  u opštini Kikinda 
	Usvajen Plan i uspostavljanje finansijske konstrukcije za realizaciju  

	2
	SO Kikinda 

Mesne zajednice, 

Direkcija za izgradnju grada 
	Program zatvaranja lokalnih smetlišta 
	Usvajen program, definisani  prioriteti i finansijska konstrukcija za sprovođenje 

	3
	SO Kikinda 

Komunalna inspekcija, 

Ekološka inspekcija 
	Nadzor nad gradskim i lokalnim smetlištima 
	Poboljšano odlaganje otpada, zaštita životne sredine 

	4
	Ministarstvo nauke I zaštite životne sredine 
	Saglasnost za sanaciju lokalnih  smetlišta 
	Dobijena  saglasnosti na projekte od strane Ministarstva

	5
	Opština Kikinda


	Program upravljanja životinjskim i klaničnim  otpadom 
	Usvojen program i definisani prioriteti i   sprečeno  nekontrolisano odlaganj 

	6
	Opština Kikinda, Mesne zajednice

Prosveta, nvo
	Program edukacije I obuke javnosti u upravljanju otpadom 
	Čistiji grad i nestanak divljih deponija 



	7
	Opština Kikinda, JKP
	Program razvoja sortiranja i reciklaže otpada 
	Usvajen program  za uspostavljanje sortiranja i reciklaže 


Tehničko-tehnološke aktivnosti (T)

	Aktiv-nost br.
	Lokacija
	Opis
	Kriterijum/ Pokazatelj uspeha(*)

	1
	Grad Kikinda 
	Sanacija i rekultivacija gradske deponije 
	Sanirana deponija 

	2
	Mesne zajednice 
	Sanacija, rekultivacija i zatvaranje smetlišta
	Nema odlaganja otpada u mesnim zajednicama,  odvoženje otpada iz mesnih zajednica 

Uklonjena divlja smetlišta 

	3
	Opština Kiknda 
	Čišćenje “divljih” smetlišta 

(grad-4 i  po mesnim zajednicama)
	Eliminisanje “divljih” smetlišta  

Očišćen prostor 

	4
	JKP, Direkcija za izgradnju grada 
	Nabavka kontejnera 5m3 
	Eliminisanje “divljih” smetlišta, poboljšanje sakupljanja otpada 

	5
	JKP, Direkcija za izgradnju grada, 
	Nabavka transportnih vozila-sakupljači 
	Proširenje i poboljšanje sakupljanja otpada na mesne zajednice , nema divljih smetlišta 

	6
	Opština 
	Izgradnja sanitarne regionalne deponije 
	Sanitarno odlaganje otpada na kontrolisan i bezbedan način 

	7
	opština
	Izgradnja reciklažnog dvorišta 
	Uvođenje izdvajanja korisnih komponenti


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-1

	Naziv aktivnosti
	Donošenje odluke o izradi i usvajanju Plana upravljanja otpadom

	Lokacija
	Opština Kikinda 

	Cilj
	Zakonski osnov za izradu plana 

	Komentar
	Plan je neophodan strateški dokument za upravljanje otpadom u opštini 


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Donošenje odluke o izradi plana 
	SO Kikinda 
	100 euros -Budžet 

	2
	Donošenje odluke o Formiranju radne grupe  za izradu 
	SO  Kikinda 
	100 euros-Budžet

	3
	Po završetku – donošenje odluke o usvajanju plana 
	So Kikinda  
	100 euros - Budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-2

	Naziv aktivnosti
	Donošenje odluke o zabrani odlaganja opasnog otpada , naročito isplake na lokalnim smetlištima 

	Lokacija
	Smetlišta 

	Cilj
	Zakonski osnov 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Donošenje odluke
	SO Kikinda 
	100 euros - Budžet



	2
	Utvrdjivanje kaznenih odredbi 
	SO Kikinda
	200 euros -budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-3

	Naziv aktivnosti
	Donošenje odluke o formiranju radne grupe za organizaciju regiona za upravljanje otapdom 

	Lokacija
	Opština Kikinda 

	Cilj
	Zakonski osnov 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Formulisanje odluke 
	SO Kikinda 
	100 euros – budžet 

	2
	Formiranje radne grupe 
	So Kikinda 
	100 euros – budžet

	3
	Definisanje radnih obaveza 
	SO Kikinda 
	100 euros – budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-1

	Naziv aktivnosti
	Program upravljanja komunalnim otpadom  u opštini Kikinda

	Lokacija
	Opština Kikinda 

	Cilj
	Poboljšanje postojećeg i uspostavljanje novih komponenti u skladu sa modernim zahtevima upravljanja otpadom

	Komentar
	Visoki prioritet 


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izrada plana rada I definisanje sadržaja  Plana 
	Radna grupa 
	200 euros  budžet 

	2
	Sakupljanje podataka o postojećem stanju otpada 

Utvrdjivanje količina i tipova otpada 
	Radna grupa, opština, JKP, mesne zajednice, Fond komunalnih delatnosti, NVO
	2000 euros  budžet

	3
	Trendovi u sledećem periodu
	Radna grupa, opština 
	200 euros budžet

	4
	Analiza najboljih opcija 
	Radna grupa, stručnjaci
	1000 euros  budžet

	5
	Izbor najbolje opcije 
	Radna grupa 
	2000 euros budžet

	6
	Izrada plana aktivnosti 
	RAdna grupa
	1500 euros  budžet

	7
	Finansijski plan 
	Radna grupa
	500 euros budžet

	8
	Javna rasprava 
	Gradjani 
	1000 euros budžet 


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-2

	Naziv aktivnosti
	Program zatvaranja lokalnih smetlišta 

	Lokacija
	Mesne zajednice 

	Cilj
	Smanjenje broja smetlišta, proširenje organizovnog sakupljanja i odlaganja otpada, ukidanje seoskih deponija 

	Komentar
	Prioritet Mokrin 


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Organizovanje grupe za izradu plana 
	Opština Kikinda, Mesne zajednice, Direkcija za izgradnu grada 
	100 euros Budžet

	2
	Snimanje postojećeg stanja na terenu
	Mesne zajednice, Direkcija za izgradnu grada  
	1000 euros  budžet 

	3
	Procena kapaciteta korišćenja
	Mesne zajednice, Direkcija za za izgradnu grada  
	1000 euros -Budžet

	4
	Postavljanje prioriteta u zatvaranju
	Radna grupa, Mesne zajednice

 Direkcija za za izgradnu grada  
	300 euros -Budžet

	5
	Plan aktivnosti na odnošenju otpada 
	Radna grupa, Mesne zajednice

JKP, Direkcija za za izgradnu grada  
	1000 euros -Budžet

	6
	Finansijski plan za realizaciju
	Opština, Radna grupa, Mesne zajednice, JKP, Direkcija za za izgradnu grada  
	500 euros Budžet

	7
	Usvajanje plana 
	Opština 
	200 euros Budžet


Termin-plan implementacije  
	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	


	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-3

	Naziv aktivnosti
	Nadzor  i inspekcija  

	Lokacija
	Gradska i lokalna smetlišta 

	Cilj
	Poboljšanje odlaganja otpada, sprečavanje nekontrolisanog odlaganja na “divljim”  i zatvorenim smetlištima smetlištima 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Nadzor nad sanirnim adskim smetlištem 
	Komunalna  i ekološka inspekcija


	Budžet

	2
	Nadzor nad sanirnim smetlištem u naseljima 
	Komunalna  i ekološka inspekcija

Mesna zajednica 

Direkcija za izgradnju grada 
	Budžet 

	3
	Nadzor nad očišćenim divljim smetlištima 
	Komunalna i ekološka inspekcija, Mesna zajednica 

Direkcija za izgradnju grada 
	Budžet


Termin-plan implementacije  

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-4 

	Naziv aktivnosti
	Saglasnost za sanaciju lokalnih smetlišta 

	Lokacija
	Mesne zajednice 

	Cilj
	Sprečavanje nekontrolisanog odlaganja otpada i zagađenja životne sredine 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Priprema procesa za dobijanje saglasnosti 
	Mesna zajednica, opština 

Direkcija za izgradnju grada 
	200 euros - Budžet

	2
	Pribavljanje uslova nadležnih organa i organizacija 
	Mesna zajednica, opština 

Direkcija za izgradnju grada 
	200 euros - Budžet

	3
	Izdavanje saglasnosti na projekat 
	Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine,
	200 euros Budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-5

	Naziv aktivnosti
	Program upravljanja životinjskim i klaničnim otpadom 

	Lokacija
	Opština Kikinda 

	Cilj
	Sprečavanja nekontrolisanog odlaganja životinjskog otpada, zagađenja životne sredine i opasnosti od širenja zaraze i bolesti 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Organizovanje Radne grupe za izradu plana 
	Opština
	200 euros -Budžet

	2
	Snimanje postojećeg stanja na terenu
	Radna grupa, ekološka, veterinarska inspekcija 
	1500 euros 

	3
	Utvrdjivanje  količina i tipova  
	Radna grupa, ekološka, veterinarska inspekcija 
	2000 euros -Budžet

	4
	Identifikacija najbolje opcije za tretman 
	Radna grupa, Stručnjaci, ekološka, veterinarska inspekcija
	1000 euros –budžet 

	5
	Plan aktivnosti na sakupljanju i tretmanu  
	Radna grupa, ekološka i veterinarska inspekcija
	2000 euros 

	6
	Finansijski plan za realizaciju
	Radna grupa, SO, veterinarska inspekcija
	500 euros Budžet

	7
	Usvajanje plana 
	Opština 
	200 euros -Budžet

	8
	Donošenje pravnih odluka neophodnih za realizaciju plana 
	Opština 
	1000 euros - Budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-6

	Naziv aktivnosti
	Program edukacije i obuke javnosti u upravljanju otpadom 

	Lokacija
	Opština Kikinda, mesne zajednice 

	Cilj
	Podizanje javne sveti o važnosti kontrolisanog upravljanja otpadom 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Edukacija opštinske administracije i komunalnog preduzeća o upravljanju otpadom 
	Opština, Stručne organizacije, 
	2000 euros -Budžet

donacije

	2
	Edukacija stanovništva o potrebi uvođenja reciklaže
	Opština, Stručne organizacije, 
	5000 euros -Budžet

donacije

	3
	Edukacija stanovništva o kompostiranju 
	Opština, Stručne organizacije, 
	3000 euros Budžet

donacije

	4
	Edukacija stanovništva o integralnom upravljanju otpadom 
	Opština, Stručne organizacije, 
	5000 euros -Budžet

donacije


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	A-7

	Naziv aktivnosti
	Program razvoja  sortiranja i reciklaže 

	Lokacija
	Kikinda, mesne zajednice 

	Cilj
	Uvođenje separacije i reciklaže kao segmenata upravljanja otpadom 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Organizovanje Radne grupe za izradu plana 
	Opština
	200 euros -Budžet

	2
	Snimanje stanja na terenu i identifikacija  potencijalnih učesnika 
	Radna grupa, komunalna i ekološka  inspekcija, inspekcija rada 
	1500 euros 

	3
	Utvrdjivanje  količina i tipova  reciklabila 
	Radna grupa, JKP, ekološka i komunalna  inspekcija 
	2000 euros -Budžet

	4
	Identifikacija najbolje opcije za sakupljanje i tretman 
	Radna grupa, Stručnjaci, ekološka i komunalna  inspekcija
	2000 euros 

	5
	Plan aktivnosti na sakupljanju i tretmanu  
	Radna grupa, ekološka i komunalna inspekcija, JKP
	2000 euros 

	6
	Finansijski plan za realizaciju
	Radna grupa, SO
	1000 euros -Budžet

	7
	Usvajanje plana 
	Opština 
	200 euros -Budžet

	8
	Donošenje pravnih odluka neophodnih za realizaciju plana 
	Opština 
	1000 euros -Budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
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	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-1

	Naziv aktivnosti
	Sanacija i rekultivacija gradskog smetlišta 

	Lokacija
	Kiknda

	Cilj
	Bezbedno odlaganje otpada do izgradnje regionalne deponije 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Revizija urađenog projekta sanacije, rekultivacije i zatvaranja 
	Stručna organizacija 
	3000 euros

	2
	Sprovodjene gradjevinskih radova i tehnologije odlaganja u skladu sa projektnom dokumentacijom 
	Stručna organizacija 
	200.000 euros  

	3
	Rekultivacija prostora saniranog prostora 
	Stručna organizacija 
	150.000 euros


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-2

	Naziv aktivnosti
	Sanacija , rekultivacija i zatvaranje lokalnih smetlišta 

	Lokacija
	Mesne zajednice – 9 

	Cilj
	Smanjenje broja nekontrolisanih smetlišta i proširenje obuhvata organizovanog sakupljanja 

	Komentar
	Prioritet Mokrin 


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Tender za izradu  9 projekata  sanacije lokalnih smetlišta 
	Opština, Direkcija za izgradnju 
	

	2
	Izrada geodetskog snimka za 9 lokacije  
	Registrovana stručna  organizacija 
	10.000 euros

	3
	Geomehanička ispitivanja terena  za 9 lokacije 
	Registrovana stručna  organizacija
	21.000 euros 

	4
	Izrada 9 projektne dokumentacije
	Registrovana stručna  organizacija
	30.000 euros 

	5
	Izvođenje projektovanih radova  za 9 smetlišta 
	Registrovana  izvođačka   organizacija
	200.000 euros 18.000.000

	6
	Zatvaranje finansijske konstrukcije 
	Direkcija za izgradnju 
	500 euros - budžet


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-3

	Naziv aktivnosti
	Čišćenje “divljih” smetlišta 

	Lokacija
	Opština Kikinda 

	Cilj
	Uspostavljnaje kontrolisanog odlaganja otpada 

	Komentar
	Prioritet 4 smetlišta u samoj Kikindi


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Čišćenje smetlišta u gradu 
	JKP
	2000 euros 

	2
	Čišćenje smetlišta u mesnim zajednicama 
	Fond komunlanih delatnosti 
	5000 euros 


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-4

	Naziv aktivnosti
	Nabavka novih kontejners 

	Lokacija
	Kiknda, mesne zajednice 

	Cilj
	Sprečavanje nastajanja nekontrolisanih smetlišta 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Tender za nabavku
	Opština 
	200 euros 

	2
	Nabavka 20 kontejnera od  5 m3
	JKP, Fond za komunalne delatnosti, opština 
	10.000 euros 

Budžet, donacije 


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-5

	Naziv aktivnosti
	Nabavka transportnih vozila

	Lokacija
	Opština 

	Cilj
	Poboljšanje postojećeg i proširenje sakupljanja otpada 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Tender 
	
	500 euros

	2
	Transportno vozilo-2 kom
	Opština, JKP, Fond za komunalne delatnosti 
	100.000 euros .

Budžet, donacije 


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	T-6

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja sanitarne deponije 

	Lokacija
	Opština 

	Cilj
	Sanitarno odlaganje otpada i uspostavljanje regiona za upravljanje otpadom 

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Tender za građevinske radove
	Opština
	200 euros 

	2
	Izgradnja
	Gradjevinska organizacija 
	3.000.000 euros

	3
	Dobijanje upotrebne dozvole
	Opština 
	1000 euros 

	4
	Zatvaranje finasnijske konstrukcije 
	Opština 
	500 euros 


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


DETALJNI PLAN  IMPLEMENTACIJE  AKTIVNOSTI

	Oblast
	Komunalni otpad

	Aktivnost (Z,A,T) br.
	Z-7

	Naziv aktivnosti
	Izgradnja reciklažnog dvorišta 

	Lokacija
	Kikinda 

	Cilj
	Uspostavljanje separacije otpada na mestu nastajanja

	Komentar
	


	Faze rada:
	Odgovorna organizacija
	Orijentaciona vrednost

	1
	Izbor lokacije
	Opština, Direkcija za izgradnju, JKP
	500 euros 

	2
	Otkup zemljišta
	Opština, Direkcija za izgradnju, JKP
	50.000 euros 

	3
	Izrada urbanističke dokumentacije i usvajanje 
	Direkcija za izgradnju
	10.000 euros 

	4
	Tender za projektovanje
	Direkcija za izgradnju 
	1000 euros 

	5
	Geomehanički istražni radovi 
	Stručna organizacija 
	3000 euros 

	6
	Izrada projekata 
	Stručna organizacija
	15.000 euros 

	7
	Izgradnja  
	Izvođačka organizacija 
	100.000 euros 

	8
	Postavljanje kontejnera za reciklabile – 15 komada  od 5m3
	JKP 
	9000 euros 

	9
	Postavljanje prese za kompakciju 
	JKP
	5.000 euros  


Termin-plan implementacije 

	Faza rada
	godina prva
	godina druga
	godina treća
	god.4

	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1
13
Ak otpad Kiknda 3 juli

